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Contexte / Genèse N

• Actuellement le Grand Montauban possède 
2 déchetteries :

• Zone industrielle Nord construite en 1998
• Albasud construite en 2002

• Réalisation d’une étude du réseau des 
déchetteries en 2017, avec les conclusions 
suivantes :

• Site Nord :
• Saturation
• Impossibilité d’accueil de l’ensemble des 

filières existantes et à venir
• Impossibilité de faire évoluer le site sur le 

même périmètre foncier
• Site Sud :

• Saturation
• Impossibilité d’accueil de l’ensemble des 

filières existantes et à venir
• Et maintenant la Recyclerie :

• Déchetterie à plat + recyclerie (intégrant 
ateliers de réparations : livre-vélo-électro-
matériaux de construct°-sport/loisirs) 

= prélèvement à la source des matériaux de 
réemploi apportés par les utilisateurs, 
réparés/reconditionnés puis exposés dans 
l’espace vente pour une seconde vie permettant 
de réduire de manière importante les déchets

Au-delà d’une recyclerie, il 
s’agit de créer un espace 
d’échange et de sensibilisation 
pour une consommation éco-
responsable
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Le projet dans son territoire
VUES SATELLITES 

N

La commission bdo porte uniquement sur la 
construction du nouveau site situé au Nord de la 
ville.

La démolition de la déchèterie 
Nord sera réalisée après mise en 
exploitation du nouveau site.
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Le terrain et son voisinage

Environnement proche Environnement lointain
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Enjeux durables du projet

• Aller au-delà de la gestion des déchets en sensibilisant les 
citoyens à leur propre consommation

• Utiliser des matériaux biosourcés et favoriser l’adaptabilité du bâtiment

• Créer un bâtiment sans climatisation active et résilient au changement 
climatique

• Récupérer les eaux de pluie et limiter l’impact du ruissellement
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Plan massePlan masse
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Ateliers / stockage

Salle de venteVestiaires
Salle pause

G
arage

Plans de niveaux / Référentiels utilisés 

Référentiel process  

Référentiel tertiaire : 
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Façades

Effacez-moi
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Fiche d’identité

•Début : prévisionnel juin 2021/  réel 
février 2022

•Fin : prévisionnel février 2022 /  réel 
février 2023

Planning travaux

•Budget réel Travaux : 3 180 860 € HT
•Coût au m² (hors VRD, honoraires) : 
2 025 € HT

•Coût VRD : 1 115 385 € HT
•Coût Honoraires : 249 000 € 
•Coût total au m² : 1 580 € HT

Budget
prévisionnel 

HT

•Process (Déchetterie + Ateliers)
•Tertiaire (Salle de vente)

Typologie
Classement ERP

•Ateliers : SRT = 338 m² / SDP = 479m²
•Vente : SRT = 623 m² / SDP = 623 m²
•Parcelle : 12 816 m²

Surface

•104 mAltitude

•H2cZone clim.

•BR3 et BR2
•CATEGORIE CE1Classement bruit

•Ateliers : Bbio projet = 79,4           
Bbio max = 81  Gain 2%

•Salles des ventes : Bbio projet = 96,4               
Bbio max = 126  Gain 23,5%

Besoin bioclimatique 
RT2012 (points)

•Ateliers : Cep projet= 47,7               
Cep max = 140  Gain 65,9%

•Salle des ventes : Cep projet= 37,8               
Cep max = 300,7  Gain 87,4%

•Niveau E3

Consommation 
d’énergie primaire 

(kWhep/m²/an)

•Puissance installée : 30 kWC
•SUNPOWER MAXEON 3 – 400 W

Production locale 
d’électricité

•STD réalisée en APS et APD
•Nombre d’heures d’inconfort < 60 h

Simulation thermique 
dynamique

•Absence d’ACVAnalyse du cycle 
de vie
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Fiche d’identité

•Poteaux béton bas carbone
•Dalle béton bas carbone
•Charpente bois 
•Remplissage bardage double 
peau

Système 
constructif

•Dalle de béton bas carbone 
(ép 20cm) + 12cm KNAUF 
Therm Dallage (poly expansé)

•R = 3,65 m2. K/W

Planchers bas

•Toiture bac acier + 25cm de 
ROCKACIER C NU (laine de 
roche)

•R = 6,25 m2. K/W

Planchers hauts

•Bardage double peau + 13cm 
ISOVER CLADIPAN 32 (laine 
de verre)

•R = 4,1 m2. K/W

Murs

•Double vitrage aluminium à 
rupteur de pont thermique 

•Uw = 1,4 W/m².K Sw = 0,42  
Tl = 0,56

Menuiseries

•Débord de la charpente 
faisant office de casquette 
sur l’ensemble des façades 

Occultation

•Production par PAC air/eau 
SYSTEMAIR SYSAQUA 55H

•Emission par dalle active 
dans l’espace vente

•Emission par ventilo 
convecteur dans l’espace 
atelier et bureau 

Chauffage

•Rafraichissement passif par 
ouvrants contrôlé 

•Rafraîchissement actif 
possible mais non prioritaire 

Refroidissement / 
Rafraichissement

•Espace vente :Double flux 
avec échangeur 80% et sonde 
CO2  

•Ateliers/Bureaux : Extraction 
simple flux et entrée d’air par 
menuiseries 

Ventilation

•Chauffe-eau électrique 300LEau chaude 
sanitaire

•Source LED
•Puissance de 5 à 8 W/m²

Eclairage
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Chronologie de chantier

Fondations 
/ Poteaux / 

Dalle
Charpente 

bois

Avril 2022 : Fondations

Mai 2022 : Pose des poteaux

Mai 2022 : Pose des poteauxMai 2022 : Pose des poteaux

Mai 2022 : Coulage des dalles

Mai 2022 : Coulage des dalles
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Chronologie de chantier

Fondations / 
Poteaux / 

Dalle

Charpente 
bois / Refend 

maçonné

Juillet 2022 :  Pose de la charpente

Juillet 2022 :  Pose de la charpente

Août 2022 :  Pose de la charpente
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Chronologie de chantier

Fondations / 
Poteaux / 

Dalle

Charpente 
bois / Refend 

maçonné

Bardage / 
Etanchéité / 
Menuiseries 
extérieures

Septembre 2022 :  Pose des menuiseries et du 
bardage côté  intérieur

Novembre 2022

Novembre 2022 : Etanchéité de la toiture 
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Chronologie de chantier

Fondations / 
Poteaux / 

Dalle

Charpente 
bois / Refend 

maçonné

Bardage / 
Etanchéité / 
Menuiseries 
extérieures

VRD / 
Enrobés bas 

carbone

Décembre 2022 :  Avant enrobé

Décembre 2022 :  Après enrobé Décembre 2022
Décembre 2022

Décembre 2022
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Chronologie de chantier

Fondations / 
Poteaux / 

Plancher bas

Charpente 
bois / Refend 

maçonné

Bardage / 
Etanchéité / 
Menuiseries 
extérieures

VRD / 
Enrobés bas 

carbone

CVC / Cloisons / 
CFo-CFa / 

Aménagements 
extérieurs

Décembre 2022 :  Pose des réseaux en intérieur

Février 2023 : Pose du mobilier sanitaire

Décembre 2022

Février 2023 :  Pose du mobilier extérieur

Février 2023 :  
Accès toiture

Décembre 2022 :  Pose des réseaux en 
intérieur
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Photos du projet fini

Façade Est Salle des ventes

Accès aux ateliersDéchetterie 
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Le chantier / La construction

Effacez-moi

Entreprise de Couverture-
Etanchéité

- Manque de présence sur chantier 
- Retard en approvisionnement des 

matériaux 
- Problèmes financiers  

Bâtiment hors d’eau

Charpente bois soumise 
aux intempéries

Cohésion et implication des 
entreprises / équipe de maitrise 
d’œuvre pour faire face à ces 

difficultés

Charpente bois soumise 
aux intempéries

• Difficultés rencontrées 
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Le chantier / La construction
POINTS POSITIFS

• Très bonne implication de la majorité des entreprises => notamment FAUCHE (lot CFo-CFa)

• Emplacement du chantier privilégié => zone industrielle, pas de gênes occasionnées sur le 
plan acoustique ou sur le trafic routier

• Poteaux préfabriqués bas carbone / Charpente bois 

• Dalle en béton bas carbone

• Enrobés bas carbone mis en œuvre non prévu à la conception

• Maîtrise d’ouvrage pleinement engagée dans son projet 

CO2

Déchets 

Efficacité 
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Maitrise des impacts environnementaux du chantier
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Consommation électrique [kWh]

Total : 35,45 m³ 
soit 32,2 l/m³SDP 

 ratio BDO : 221 l/m²SDP
Total : 1641 kWh 

soit 1,49 kWh/m²SDP
 ratio BDO : 17 kWh/m²SDP
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• Plan d’installation de chantier 

Maitrise des impacts environnementaux du chantier

Expliquez les mesures prises pour :
- Eviter les nuisances sonores lors du 
chantier,
- Faire un suivi des nuisances 
acoustiques,
- …

Effacez-moi
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Maitrise des impacts environnementaux du chantier
• Accès différencié PL / VL 

• Aire de stationnement et de manœuvre très importante sur site => 
pas de gêne sur la voie publique 

• Très faible production de béton sur site mais présence malgré tout de 
kit de dépollution et bac de décantation 

• Stockage des matériaux sensibles à l’abris

Stockage des huisseries dans la salle des ventes 
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Les déchets

12,24

3,15

Quantité de déchets produits 
[tonnes]

DIB BoisSoit : 13,98 kg/m²SDP
ratio BDO : 70 kg/m²SDP

Benne BoisBenne DIB
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Les différents tests et étalonnages à la réception / 
tests à GPA

• Mesures d’étanchéité à l’air des réseaux de ventilations 

• Mesures débits de ventilation SF / DF 
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• Mise en place de formation par SUEZ (zéro-déchets, compostages, 
économie circulaire, etc.) 

• Impact de la recyclerie sur la quantité de déchet produite au niveau de 
l’agglomération

• Vérification de l’efficacité de la récupération des eaux pluviales 

• Vérification du bon fonctionnement du système de rafraîchissement 
nocturne 

A suivre en phase usage
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• Pas de modifications majeures du projet entre la conception et la 
réalisation 

• Implication des entreprises jusqu’à la fin du chantier malgré les 
retards 

• Soutien de la MOA et de l’équipe de MOE à l’entreprise de 
couverture-étanchéité malgré ses problèmes financiers et les retards 
causés 

Intelligence de chantier
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• Pas de nuisances causées => zone industrielle/artisanale

• Valorisation des déchets produits => 87%

• Quantité importante de composants bas carbone mis en œuvre :
• Poteaux béton
• Dalle béton
• Enrobés extérieurs 
• Profilés aluminium des menuiseries extérieures 

Qualité de chantier
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Innovations de chantier

• Mise en œuvre d’un enrobé bas carbone innovant

• Ventilation naturelle sur sondes en période estivale / Pas d’utilisation du 
rafraichissement actif via la dalle active / ventilo convecteur 
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Vue d’ensemble au regard de la Démarche BDO

CONCEPTION
13/10/2020

60 pts

REALISATION
29/02/2024

64 pts
USAGE

0

20

40

60

80

100
Territoire & Site

Matériaux

Energie

EauConfort et Santé

Social & Economie

Gestion de projet

Radar du projet

Conception Réalisation Usage

Dont GRILLE :
53 / 90 pts

INNOVATION :
+ 4 / 5 pts

COHERENCE DURABLE :
+ 7 / 10 pts

Pas d’isolants 
biosourcés

WC alimentés par de 
l’eau pluviale

Ventilation DF et SF 
performantes et mesures 

de vérification

Dont GRILLE :
51 / 90 pts

INNOVATION :
+ 3 / 5 pts

COHERENCE DURABLE :
+ 6 / 10 pts
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Thèmes 
d’innovation

Intitulé de l’innovation 
en CONCEPTION 
(pour mémoire)

Nombre
de points 
demandés

Nombre 
de points 
obtenus
(réservée 
Envirobat 
Occitanie)

Intitulé de l’innovation 
en REALISATION

Nombre
de points 
demandés

Nombre 
de points 
obtenus
(réservée 
Envirobat 
Occitanie

Engagement du Grand Montauban 
et de l’équipe de Maîtrise d’œuvre 
dans la création d’un espace 
d’échange et de sensibilisation pour 
une consommation écoresponsable

2 2 Réalisé 1 1

Bâtiment résilient au changement 
climatique, sans climatisation 1 1 Réalisé 1 1

Mise en œuvre d’enrobés bas 
carbone sans avoir été prévus 
initialement. Des menuiseries avec 
profilés aluminium bas carbone sont 
aussi installées sur le projet 

1 1

Dalle active dans la salle de vente 
sans activation du mode froid sur la 
PAC grâce au système de ventilation 
naturelle sur sonde très efficace en 
été.

1 1

Les innovations du projet (validation en commission)
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Les acteurs du projet

ACCOMPAGNATEUR BDO

Néolia (81) / Soconer (31)

BUREAU DE CONTROLE

Qualiconsult (31)

MAITRISE D’OUVRAGE

Grand Montauban (82)

AMO

Terroirs & 
Communautés (82)

BE VRD

A2i (17)

BE ACOUSTIQUE

idB (33)

ARCHITECTE

HOBO (33)

BE THERMIQUE ET HQE

SOCONER (31)

MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS

MAITRISE D’ŒUVRE ET ÉTUDES

PAYSAGISTE

usages & paysages 
(33)

EXPERT RECYCLERIE

Association Maximum 
(87)

COORDONNATEUR SPS

JMP Coordination (82)
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Les acteurs du projet : chantier en corps d’états séparés

Lot 9 – Plâtrerie / 
Isolation / Faux-plafonds

LAGARRIGUE (81)

Lot 10 – Revêtement sols 
durs / Faïences

LAGARRIGUE (81)

Lot 6 – Menuiseries 
extérieures

Lot 7 - Serrurerie

BSA (82)

Lot 8 – Menuiseries 
intérieures

3DECO GROUPE (31)

Lot 3 - Charpente

LAMECOL (33)

Lot 4 – Bardage
Lot 5 – Couverture / 

Etanchéité

MCEB (31)

Lot 01 – VRD

SAS COLAS MTB (82)

Lot 02 – Gros-œuvre 
fondations

MONTOUX (82)

Lot 13 - Electricité

ELECTRICITE 
INDUSTRIELLE JP 

FAUCHE (82)

Lot 14 – CVC PB

CLIMATER 
MAINTENANCE (82)

Lot 11 – Nettoyage de 
chantier

MPA NETTOYAGE (65)

Lot 12 - Peinture

VEDEILHE (82)

Lot 15 – Espaces verts

PINSON PAYSAGE 
(31)

Lot 16 – Contrôle d’accès 
et pont bascule

TRADIM (75)
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https://www.youtube.com/watch?v=cziKnB1bUcs
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Et si l’on finissait par une jolie photo.
Effacez-moi
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