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• Collège construit dans les années 1970

• 611 élèves dont 53 élèves en S.E.G.P.A avec deux champs 
professionnels.

• Le Département des Pyrénées Orientales, après une période de forte 
construction de nouveaux collèges ( Saint-Cyprien, Saint-André, 
Toulouges, Pia, Millas, Elne…) a décidé d’engager une mise à niveau 
des «  anciens » collèges (Thuir,   Argelès, St Estève, Pons, 
Rivesaltes, Pagnol, Bourg Madame, St Paul de Fenouillet, Port 
Vendres). 

• Construction d’un nouveau bâtiment de 1000m² comprenant 8 salles 
d'enseignement général, 4 salles de sciences, 2 salles de collection, 
des préaux et les sanitaires du collège. 

• Amorce d’une réhabilitation des bâtiments existants. 

Contexte / Genèse

N
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Le projet dans son territoire
VUES SATELLITES 

N
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Enjeux durables du projet

Permettre la restructuration du collège
➢ Création d’espaces extérieurs (Préaux, bancs…) 

➢ Liaison fonctionnelle entre le nouveau bâtiment et le bâtiment 

existant

Limiter l’impact environnemental 
➢ Bâtiment à ossature bois / Essences régionales labélisées PEFC ou 

FSC

➢ Menuiseries bois, toiture végétalisée

Bâtiment à énergie positive
➢ Photovoltaïque / Expérimentation E+C- : E3/C1

➢ Conception Bioclimatique / Isolation renforcée

Chantier en site occupé
➢ Permettre la continuité du fonctionnement du collège 

➢ Limiter les nuisances du chantier. 

➢ Allotissement favorisant l’économie locale
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N

Plan masse

Partie neuve

Existant
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N

Façade sud 

Façade nord 
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Fiche d’identité

•Début : 09/2018 → 02/2019  

•Fin : 08/2019 → 12/2020
Planning travaux

• Coût total travaux (Hors VRD) 
: 2 500 000€

• Coût au m² : 1780 €/m² SDP

• Coût VRD : 153 000€

• Coût Honoraires : 227 000€

• Coût total au m² : 1885 €/m² SDP

Budget
prévisionnel 

HT

• Collège

• ERP 1er catégorie
Typologie

Classement ERP

• 1 407m² SDPSurface

• 350 mètresAltitude

• H3Zone clim.

• BR1

• CATEGORIE CE1
Classement bruit

• Ubat = 0,41

• Bbio réel : 27,8

• Bbio max : 40, (- 30%)

Ubat et 
besoin 

bioclimatique

• Cep réel : 24,8 kWhEP/m² (Sans PV)

• Cep réel : - 31,7 kWhEP/m² (Avec PV)

• Cep max : 44 ; ( - 172 %)

• Niveau E3 (très proche du niveau E4)

Consommation 
d’énergie primaire

• Oui  - Photovoltaïque

• 27kWc – 31 mWh/an

•SopraSolar/TwinPeak 2 SERIEE

Production locale 
d’électricité

• STD réalisée en conception

• Respect du niveau Argent en 
confort

Simulation 
thermique 

dynamique

• E3C1
Analyse du cycle 

de vie
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Fiche d’identité

•Ossature bois
Système 

constructif

• Isolant sous chape (PSE) 

• R : 3,5 m².K/W

• U : 0,28 W/m².K
Planchers bas

• Laine de roche

• R : 6,3 m².K/W

• U : 0,16 W/m².K
Planchers hauts

• Isolation Biofib Trio

• R : 6,7 m².K/W

• U : 0,15 W/m².K
Murs

• Menuiserie bois

• Uw mise en œuvre 1,5/1,6 W/m².KMenuiseries

•Brise-soleils automatisés 
lames orientablesOccultation

•Raccordement à la chaufferie 
fioul (existante dans collège)

•Plafonds rayonnants
Chauffage

•Ventilation naturelleRefroidissement / 
Rafraichissement

•Double flux à haut rendement 
(70%)Ventilation

•Absence d’eau chaude 
sanitaire

•Ballons électriques locaux 
techniques

Eau chaude 
sanitaire

•Eclairage LED 

•Détection de présence et 
luminosité (Système DALI)

•Puissance installée  : 6 W/m²

Eclairage
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Mai Juin 
Juillet 
2019

Gros 
oeuvre

Chronologie de chantier
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Chronologie de chantier

Structure 
bois

Octobre 
Novembre 

2019
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Chronologie de chantier

Janvier 
2020
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Chronologie de chantier

Février 
2020

Test intermédiaire sur la perméabilité à l’air du bâtiment

Objectif RT
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Chronologie de chantier

Aout 
2020
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Chronologie de chantier

Octobre 
décembre 

2020
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Photos du projet fini
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Photos du projet fini
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Le bois en ERP 1ère catégorie : 

pas si simple mais une réussite !

• Structure bois

• Isolant Biofib

Le chantier / La construction :
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Menuiseries extérieures utilisées 

en intérieur → coupe feu

Innovation

En occupation, les occupants des salles de 

classe ne pourront pas ouvrir ces ouvrants afin de

respecter la norme incendie.

Le chantier / La construction : LE BOIS
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Les difficultés rencontrées : 

- Modifications des entreprises, lot retenus en décalés

- Regroupement des lots menuiseries intérieures et extérieures

- Etanchéité des gaines de ventilation (classe A)

- COVID : planning → par plateau, roulement

- Absence de l’OPC

Le chantier / La construction
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Les difficultés rencontrées : 

- Pollution de sol avec huile de décoffrage → dépollution de sol

- Choix revêtement de sol pour escaliers (PVC/caoutchouc) → nez de marche

- Menuiseries coupe feu (vue précédemment)

Le chantier / La construction
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Les difficultés rencontrées : 

- Changement de l’isolant biosourcé en polystyrène dans la circulation du RDC

Tout en conservant  la valeur initiale du R 

Le chantier / La construction

RDC

Erreur d’épaisseur du 

mur béton

Compromis entre impact carbone et 

performance thermique du bâtiment
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Les points positifs : 

- Très bon travail d’équipe dès la conception (BET, 
entreprises…)

- Confort thermique après Hors d’eau Hors d’air

- Test intermédiaire qui a permis de repérer des isolants 
mouillés → intervention de l’entreprise 

- Résultat test final excellent :

Le chantier / La construction
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L’éclairage : 

Le chantier / La construction

Eclairage Panneau Led

Régulation de l’éclairage en fonction 

de la lumière naturelle.
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• Absence de suivi de l’eau

• Electricité → 13 300kWh soit 9,5kWh / m²

Maitrise des impacts environnementaux du chantier
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Positionnement du projet par rapport 

à nos REX (AEMO) : 

La consommation électrique du 

chantier est meilleure que la plupart 

des projets recensés actuellement
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• Pollution huile de décoffrage : décroutage + apport de terres saines (rapport 
de dépollution)

• Propreté du chantier 

• Site occupé → limitation nuisances acoustiques 

Décalage du VRD pendant les vacances

Planning adapté au collège occupé (brevet, gros œuvre, grue…)

• Acoustique : suivi et tests intermédiaires

problème cadre de porte, rebouchage de trous, calfeutrement gaines, 
besoin d’un double contreventement : contraignant…)

Maitrise des impacts environnementaux du chantier
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• Déchets → 43 tonnes soit 30 kg / m² : dans la norme des projets recensés.

→Bon dimensionnement des ferraillages : peu de déchets fer

→Taux de valorisation environ 80%

Les déchets

Projet
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• Acoustique 

• Perméabilité 

• Qualité de l’air

• Réunion de prise en main/ sensibilisation des utilisateurs, 
interventions prévues en cas d’écarts, affinage de certains 
paramètres (température, ventilation…)

• Température de consigne  chauffage 21/22°C

• Entreprises plomberie et électricité : formations : prise en main des 
équipements (intrusion, incendie..), agent technique sur place à 
appris à se servir de la GTC. 

• DUEM réalisé par EODD

Les différents tests et étalonnages à la réception / 
tests à GPA
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• Les nuisances ont été évitées → planification précise adapté au 
collège

• Pas de perte de qualité puisque les délais ont été allongés 

• Levées de réserves : 1 mois maximum

→ réserves listées lot par lot afin d’accélérer 

• Béton laissé brut à l’extérieur

mais intérieur (escaliers,

sanitaires préau) résine bouche 

pores. 

• Zinc brut. 

• Les élèves de la SEGPA ont pu

réaliser 1 visite

Qualité de chantier
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• Menuiseries extérieurs utilisées en intérieur pour leur paramètre 
coupe feu

Innovations de chantier

Matériaux : 1 POINT
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Vue d’ensemble au regard de la Démarche BDO

CONCEPTION

29/03/2018

67 pts

REALISATION

20/04/2021

72 pts

Hors bonus et 

cohérence

USAGE

Date commission

XX pts

INNOVATION :

Aucun point demandé

COHERENCE DURABLE

7 / 10 pts

Social économie : Multi usage (association)

Confort et santé : Suivi QAI

Energie : Optimisation élec + ERN 50%  

Matériaux : Fiofib et sol PVC
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Les acteurs du projet

UTILISATEURS

Collège Gustave Violet

MAITRISE D’OUVRAGE

CD 66

AMO QEB

QCS Services

BE STRUCTURE

BET BURILLO

BET ELECTRICITE

BET REEL

ARCHITECTE

Jacques Outier

BE THERMIQUE CVC 

Fluides

ENR Conseil

MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS

MAITRISE D’ŒUVRE ET ÉTUDES

OPC

I.B.C

BET VRD

SABIG

BET ENVIRONNEMENT

EODD

Département 66

Département limitrophe

Autres
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Les acteurs du projet

Cloisons – Faux plafonds

- Doublage

QUNTA

Carrelage Béton

MEDRANO ROQUES

Menuiserie Intérieures et 

extérieures

Alu référence

SERRURERIE

SCM Sud 

Constructions 

Métalliques

Ossature bois – Bardage 

Zinc

Perpignan Charpente 

Tradition

Etanchéité

SAPER Bâtiment

Démolition Gros Œuvre

PIMENTEL BTP

Ossature bois – Bardage 

Zinc

GOUBIE

Plomberie CVC 

Laboratoire

SAS IBANEZ

PHOTOVOLTAIQUE

CEGELEC

Sols souples

BOUYSSOU Yves et 

fils 

Peintures

FERRER & Fils

Département 66

Département limitrophe

Autres
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Les acteurs du projet

VRD

EUROVIA

Electricité

SPIE

Ascenseurs

SCHINDLER

COORDINATEUR SSI

MIDI ETUDES

Bureau de Contrôle

SOCOTEC

COORDINATEUR SPS

ELYFEC

Département 66

Département limitrophe

Autres
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Merci pour votre attention


