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NOS EXPERTISES

LES ACHATS
PUBLICS  
DURABLES

L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE
DANS LE 
BTP

L’ENGAGEMENT
SOCIÉTAL DES
ENTREPRISES

Accompagnement des acteurs 
majeurs structurants des filières  
économiques de nos territoires : 
les collectivités et entreprises



Incubation et développement 
de projets à impact positifs et  
accélérateurs de la transition 
alimentaire

NOS INNOVATIONS

LES CORBEILLES 
DE FRUITS 
D’À CROQUER

L’OPÉRATION 
MENU 2 FOIS  
BON DANS 
LES CANTINES

LE TIERS-LIEU 
NOURRICIER
EDENN À TOULOUSE
MÉTROPOLE



Life Waste2Build

Optimiser les ressources et  
valoriser les déchets du BTP
à l’échelle locale puis régionale

2021-2026



Budget : 2 757 841 €  
Cofinancement européen : 55%

PARTENAIRES 
BÉNÉFICIAIRES

L’ÉQUIPE COORDINATRICE



LES OBJECTIFS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS OBJECTIFS DE RÉSULTATS

- Réduire de 20% l’impact du BTP dans la consommation de 

ressources et la production de déchets

- Structurer la filière du BTP circulaire

- Mettre en place des politiques d’achats plus circulaires

- Accompagner la montée en compétence de la filière du BTP 

circulaire

- 85% de déchets revalorisés sur la métropole toulousaine

- 80% des marchés publics de la métropole qui intègrent un 

critère économie circulaire

- 60% des entreprises répondant aux marchés publics 

sensibilisées à ces enjeux

- 360 équivalents temps plein/an créés à partir de 2026



EXPÉRIMENTER 
ET MODÉLISER

FÉDÉRER 
ET MASSIFIER

OUTILLER 
ET FORMER

ÉVALUER  COMMUNIQUER  
ET DISSÉMINER

- 58 chantiers exemplaires

(dont 8 pilotes)

- Un kit marchés publics

(32  fiches)

- Mutualisation Diagnostic  

ressources pour 17 donneurs d’ordre

- Plateforme numérique

- Guide ressources de 55 Fiches

- Essaimage de 2 plateformes physiques

- Formation de 1300 entreprises et  
salariés

- 24 fiches métiers

- Formation de 80 maîtres d’œuvre

- Signature d’une Charte  économie 
circulaire BTP

- Création d’un guichet  territorial : 
60 donneurs d’ordre

- Elargir le périmètre auprès de 
230 donneurs d’ordre régionaux 

et privés

- 10 territoires inventoriés et 200 acteurs 

Audités

- 14 indicateurs socio-éco et 

environnementaux

- 4000 scolaires et universitaires 

sensibilisés

- Tiny House 100% réemploi

- 6 webinaires européens

- 3 territoires et 

chantier sur 

DUSSELDORF

SYNTHÈSE DES ACTIONS 
OPÉRATIONNELLES 

2021-2026



58 sur 58 chantiers  
exemplaires engagés

●Prescriptions économie circulaire
●Appui au suivi de chantier  
●Boucles circulaires
●Contrôle d'exécution  
●Bilan final d'opération

Les 8 premiers chantiers exemplaires :

Réhabilitation groupe scolaire Benezet
Maire de ToulouseNouveau Campus

Toulouse Business School

Déconstruction N°26 Menton
Toulouse Métropole Habitat
Déconstruction gymnase – ZAC Empalot
Oppidea

Déconstruction Gluck
Groupe des Chalets

Réfection Lycée Bellevue
La Région Occitanie

Déchèterie Hall 9 - Ramier
Syndicat Mixte Decoset

Réhabilitation logement rue Denfert-Rochereau
In'li Sud-Ouest

85 % de valorisation matière
des déchets exprimés en  
tonnage

5% de matériaux de seconde 
main exprimé en valeur  
financière des fournitures



RÔLE DU GUICHET 
TERRITORIALFACILITATEUR  

ÉCONOMIE 
CIRCULAIREACHETEURS 

PUBLICS / PRIVÉS 
Commande 
de travaux

Accompagnement 
sur l’ensemble 
de la démarche 
Economie circulaire

Intégration de 
l’économie circulaire 
aux prescriptions

MAÎTRISE ŒUVRE
Conception circulaire, 
mission déchets…

OPÉRATEURS
Collecte, stockage, 
transformation et 
valorisation des 
matériaux

Identification 
des filières, 
des gisements ENTREPRISES BTP 

Mise en œuvre des 
matériaux 
(ressources /
déchets)

Soutien et 
contrôle



1 Rédaction des marchés 

diagnostiqueur PEMD et 

sélection du diagnostiqueur

2
3
4

5

6
7
8

9

Analyse du diagnostic

Participation à la rédaction 

des marchés MOE

Etude circulaire des 

propositions MOE

Enquête et appui MOA : recherche 

de destinations site et hors-site, 

anticipation des cessions, recherche

de fourniture (Sourcing), 

identification de gisements et 

filières, boucles inter-chantiers…

Participation à la rédaction 

des marchés travaux

Analyse des offres travaux

Mission ressources et déchets :

- suivi hebdomadaire pour les 8 

chantiers pilotes

- suivi mensuel en lien avec l’équipe 

de MOE / BE dédiée pour les 50 

autres chantiers

Consolidation : bilan 

environnemental, emploi et 

économique

Du programme au bilan : un coordinateur

MÉTHODOLOGIE DE 
NOTRE ACCOMPAGNEMENT 
DES 58 CHANTIERS



Libellé de l’opération Nouveau campus

Adresse 4 rue Pierre Laplace, 31 000 TOULOUSE
Maître d’Ouvrage Toulouse Business School
Période octobre 2021 à septembre 2023
Nature de l’opération Déconstruction
Référent MOA Amélie GANE
Référent SYNETHIC Patrick BERNARD
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L’école supérieure de commerce de Toulouse, créée en 1903, compte aujourd’hui 5600
étudiants répartis sur 4 campus (Toulouse, Paris, Barcelone, Casablanca). Le campus
toulousain, le plus grand, comprend 4 bâtiments en centre-ville et 1 bâtiment en périphérie.
L’éclatement des activités et du personnel ainsi que la nécessaire évolution des méthodes
pédagogiques et des usages ont conduit au projet de création d’un nouveau campus
centralisé, à proximité immédiate du site actuel de Compans-Cafarrelli.
Etudié dans le cadre de l’appel à projets « Dessine-moi Toulouse », ce projet a donné lieu à une
concertation poussée avec les différents acteurs du quartier.



L’école est engagée dans le développement durable et dans une
démarche RSE depuis 2006. Ce projet de nouveau campus est
l’occasion d’intégrer une démarche d’économie circulaire à
travers le réemploi de ressources issues de la déconstruction du
petit palais des sports.
Il fait partie des 8 chantiers expérimentaux de l’appel à projets
Life Waste2Build avec pour objectifs principaux atteindre :

85% minimum de valorisation matière (en tonnage)
5% de matériau en réemploi sur le projet neuf (en valeur 
financière)

-Mettre en lumière la démarche économie circulaire menée 
par une maîtrise d’ouvrage engagée
-Favoriser l’éviction de production de déchets au profit du 
réemploi local de ressources 
-Articuler le volet économie circulaire avec la démarche BDO
-Expérimenter un lot innovant hybride : dépose de parquet 
et fourniture de mobiliers de réemploi

ÉLÉMENTS DE 
CONTEXTE



Assistance à maîtrise d’ouvrage
économie circulaire

?%

« Valorisation » 
matière

ÉTAPES LIVRET 1
Rénovation

LIVRET 2
Déconstruction

LIVRET 3
Aménagement

LIVRET 4
Construction 
Bâtiment

1 CONCEPTION Rédaction de projet  de 
concours

Analyse de projets Rédaction de  projet de  
concours

Rédaction de projet  de 
concours

Prescription  diagnostic  
ressources (dont  BIM)

Enquête Analyse des  projets  
d’aménagements

Analyse des projets  
architecturaux

2 PRÉPARATION Rédaction des  marchés 
travaux

Rédaction des  
marchés travaux

Rédaction des  marchés 
travaux

Rédaction des  marchés 
travaux

Analyse des offres Analyse des offres Analyse des offres Analyse des offres

3 SUIVI Mission ressources
/ déchets : sourcing 
acquéreur, suivi, 
sensibilisation

Mission ressources
/ déchets

Mission ressources
/ déchets

Mission ressources
/ déchets

Consolidation données Consolidation données Consolidation données Consolidation données



Expertise et intégration économie
circulaire 

?%

« Valorisation » 
matière

Objectifs : optimisation de la valorisation

Economie circulaire et gestion des ressources :
• dépose sélective
• hiérarchie des modes de traitement
• caractérisation des déchets 
• montage du lot hybride

Bilan économie circulaire : synthèse des démarches
réalisées

Critères économie circulaire : 
• taux de valorisation matière visé
• % minimum d’acquisition de fournitures issues du réemploi 

1

2

3

4

5

Abandon du projet par la MOA pour des raisons
économiques



Projet de chantier d’insertion : marché 
réservé

?%

« Valorisation » 
matière



Projet de chantier d’insertion : marché 
réservé

?%

« Valorisation » 
matière



Projet de chantier d’insertion : marché 
réservé

?%

« Valorisation » 
matière



Projet de chantier d’insertion : marché 
réservé

?%

« Valorisation » 
matière



THANKS
« NOS RESSOURCES 
FONT NOS PROJETS »

Merci de votre attention

patrick@synethic.fr
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